 35件民生实事三季度进展情况
	序号
	主要内容
	责任部门
	三季度推进情况

	1
	失业人员再就业1.06万人，城镇就业困难人员就业0.5万人。
	市人社局
	完成失业人员再就业9539人，占年计划90.5%；就业困难人员就业3806人，占年计划93%。

	2
	发放创业担保贷款8700万元。
	
	累计发放创业担保贷款6077万元，占年计划69.85%。

	3
	发放灵活就业社会保险补贴3500万元。
	
	发放社会保险补贴1667万元，占年计划47.6%。

	4
	创建省级农村劳动力返乡创业基地2个，实现农村劳动力转移就业42万人。
	
	梨树县、伊通县、双辽市3个省级农村劳动返乡创业基地正在有序推进，已带动农村劳动力转移就业39.7万人,占年计划94.52%。

	5
	参保职工门诊慢病、特病病种范围由原来的15种提高到29种；支付标准由原来的每个病种1000元提高到1500元至5000元。
	
	职工门诊慢性病病种由原来的12种增加到19种、门诊特殊疾病病种由原来的3种增加到22种，职工门诊慢性病补贴标准由原来的1000元/年提高至5000元/年。

	6
	提高城乡低保标准，城市低保标准不低于上年度当地居民人均可支配收入的20%，农村低保标准不低于当地脱贫标准。
	市民政局
	7月省民政厅批准了我市城乡低保提高标准，我市城市低保将从9月起、农村低保将从10月起开始执行新的标准。
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	7
	送戏下乡演出50场。
	市文广新局
	完成送戏下乡演出50场。

	8
	利用广电网络建设76个智慧社区。
	吉视传媒
	已完成第一批26个智慧社区部署上架，75个社区网络双向已全部开通。

	9
	实施“宽带吉林”工程，普通宽带用户带宽最高达到100M以上。
	市工信局
	此项工作已完成。

	10

	新建城市公共wifi热点150个以上。
	
	完成新建公共热点126个，占年计划84%。

	11
	继续实施食品药品放心工程，免费安装可追溯体系终端设备600台、油水分离器500套。
	市食药
监局
	免费安装可追溯终端设备632台，提前并超额完成任务；油水分离器在市区安装完成400套，外市（县）安装完成32套。

	12
	实施食品药品安全进万家工程，乡镇监管工作站达到全覆盖。
	
	全市80%的乡镇已完成建立监管工作站任务。

	13
	建设20个具有信息化功能的食品药品便民服务站。
	
	完成22个信息化便民服务站改造升级的建设任务。

	14
	推进餐饮服务环节量化分级管理工作，完成25户B级店认证建设。
	
	完成328户B级店认证建设，9月下旬在网站上进行结果公示。

	15
	淘汰市区建成区内全部10蒸吨以下燃煤小锅炉。
	市环保局
	完成淘汰152台，余下14台四季度完成。
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	16
	开展特种设备安全“五走进”和计量惠民生活动，免费检定衡器9000台。
	市质监局
	开展宣传活动19场，免费检定涉及环保计量器具45台件，检查市本级加油站29家，加油机58台，检定在用衡器6780台件，占年计划75.33%。

	17
	加强视频监控系统建设，新增视频监控点位1000个。
	市公安局
	因外部因素招投标工作于9月份重新启动，预计9月末完成，在招投标后将立即启动建设工作。

	18
	加快微型消防站建设，实现全市消防安全重点单位、城市社区、村委会、基层派出所、城区巡警巡逻点微型消防站建设全覆盖。
	
	微型消防站建成811家，完成率71.83%。其中，重点单位微型消防站建成706家，完成率68.95%，社区微型消防站建成105家，完成率100%，52个派出所全部建设微型消防站，为22台巡逻警车配备消防器材，打造流动微型消防站22个。

	19
	完成法律援助案件2000件。
	市司法局
	完成法律援助1225件，占年度计划61.3%。

	20
	报废更新尾气排放不达标公交车111辆。
	市交通局
	报废工作已完成，新车现已全部到位，70台为天然气车，剩余41台为新能源公交车。


	21
	新建幼儿园5所，改扩建幼儿园7所，加大对普惠性幼儿园扶植力度。
	市教育局
	3所新建幼儿园年底完工，双辽市新建幼儿园已投入使用；2所改扩建幼儿园已投入使用，其余5所将于四季度完工。
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	22
	为计划生育特殊（空巢）家庭老人选送1名医护志愿者，为49-59周岁计划生育特殊（空巢）家庭人员办理住院护工保险。
	市卫计委
	已为1530户计生特殊家庭老人送去医务志愿者，占计生特殊家庭总数的61%；已为1462名49--59周岁计生特殊家庭办理护工保险，完成率达81.1%，10月末前将全面完成。

	23
	对约1.5万名孕期妇女每人开展5次免费产前检查。
	
	截止8月份，全市孕妇9237人，检查9237人。

	24
	为6300余名流入人口建立健康档案；为计划生育特殊家庭发放计生特别扶助资金，为农村部分计划生育家庭发放计生奖励扶助资金。
	
	为4970名流入人口建档；中央和省级奖励资金下拨到位，已经向市财政局递交资金拨款申请。

	25
	完成棚户区改造5026套。
	市住建局
	完成棚户区改造5026套。

	26
	为东南新城、体育馆、图书馆、博物馆配建4座停车场，共建设地上地下停车泊位1208个。
	
	东南新城、体育馆停车场已投入使用，图书馆、博物馆停车场已基本完成。

	27
	建设市政道路18条、12公里。
	
	已开工建设17条，6条市政道路已实现通车，剩余1条道路将于近期进场施工。

	28
	在城区31.5平方公里内启动海绵城市二期建设，逐步实现雨水自然存积、自然渗透、自然净化。
	
	14个小区主体工程已完工，累计完成投资0.65亿元。

	29
	结合海绵城市建设整治改造小区50个。
	
	50个小区已经全部开工，22个小区主体工程已完工，累计完成投资11315万元，剩余28个小区改造工程建设正在进行，预计10月底前完成。
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	30
	建设改造巷路19条；修建人行步道20条、8.9万平方米。
	市住建局
	19条巷路改造任务已全部完成；修建人行步道17条（处）、10.1万平方米。

	31
	实施南湖公园二期、东山动植物园一期建设等园林景观绿化提升工程，对主要街路、广场、绿地公园等场所实施全面绿化提升。
	
	南湖公园二期已完成场地平整、测绘放线、基坑开挖等工作，下一步进行硬质面层铺装；东山公园正在进行环保工程，东侧垃圾山环保处理基本成形。现已全面完成前三季度的绿化栽植任务。

	32
	实施旱厕改造工程，新建、改建45座Ⅱ类标准以上水冲公厕，结合棚户区改造配建Ⅱ类标准以上水冲公厕，达到城区内无旱厕目标。
	市执法局
	现已竣工22座，开工建设24座。

	33
	推进北河污水管网建设，铺设污水管网10公里。
	
	建设工期为2017年4月至2021年5月，截止目前，南北河污水管线改造工程已完成总体工程的1.9%。

	
34

	实施贫困村饮水安全巩固提升工程，解决5.5万农村居民饮水安全问题。
	市水利局
	已完成实施方案的编制与审批工作，待省投资计划下达后组织招投标和开工建设，预计11月底前完成建设任务。

	35
	为15个行政村安装15套室外体育健身器材，为10个社区安装10套体育健身器材。
	市体育局
	向省体育局申请资金75万元已划拨到市财政，省体育局对采购器材进行统一招标，10月初将下发到位。
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